
О тчет о вы полнении  
Программы  природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2022 год.

по состоянию  на 25.05.2022

№  пункта 
Соглаш ен 
ня

М ероприятие Стадия
Срок

исполнения
Ф инансирование, 

тыс. руб.
Сумма договора, 

тыс. руб.
О своение средств, 

тыс. руб.
Статус исполнения на 25.05.2022г.

П . О рганизовать проведение в рамках производственного контроля 
экологического мониторинга загрязнения окруж аю щ ей среды угольной 
пылью  в соответствии с требованиями к содержанию программы 
производственного экологического контроля, утверж денного приказом 
М инприроды России о т  28.02.2018 г. №  74. Информировать население в 
средствах массовой информации о результатах.

Выполнение
условий

соглашения

Постоянно, 
согласно ПЭК

По факту 
понесенных затрат

Экологический мониторинг производится в соответствии с планом-графиком производственного 
лабораторного контроля согласованным Начальником ТО Роспотребнадзора по ПК в г. Находка. 
Информирование населения в средствах массовой информации производится путем размещения 
результатов лабораторного исследования атмосферного воздуха на официальном сайте 
Находкинского городского округа.

1.2, О рганизовать передачу в Д альневосточное межрегиональное 
управление Росприроднадзора результатов измерений концентрации 
угольной пыли в согласованном с ними порядке

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Ежемесячно до  10 числа направляю тся протоколы лабораторных исследований атмосферного 
воздуха в адрес Д альневосточного межрегионального управления Росприроднадзора .
Передача данных с автоматизированных постов осущ ествляется на сервер Ф ГБУ «Приморское 
УПМС».

1.6. При получении информации о НМ У (скорость ветра более 15м/с, с 
учетом  порывов - более 20 м/с) прекратить производственную  
деятельность по перевалке, дроблению  и сортировке угля открытым 
способом.

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Требование внесено в Технические регламенты.

1.7. О беспечить д оступ представителей заинтересованны х государственных 
органов и их подведомственных организаций на территорию  пор та

Вы полнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Доступ представителей заинтересованных государственных органов и их подведомственных 
организаций на территорию  порта предоставляется по обращению.

1.3.1, Проводить регулярны й контроль влаж ности угля Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Проводится контроль влаж ности угля с фиксацией в специальном журнале.

1.8.2. О сущ ествлять контроль состояния атмосферного воздуха на территории 
терм инала при перевалке угля, при помощ и инструментальных 
измерений взвеш енных веществ (угольной пыли), согласно плану- 
графику производственного контроля, а в периоды НМ У- на границе 
установленной СЗЗ.

Вы полнение
условий

соглашения
По плану

Но факту 
понесенных затрат

Проводится согласно утверж денному плану-графику. В периоды НМ У дополнительно проводится 
контроль на границе СЗЗ.
Д ля дополнительного самоконтроля ежедневно на границе СЗЗ проводится исследование 
атмосферного воздуха на содержание взвеш енных частиц и угольной пыли.

1.8.3. При осущ ествлении перевалки учиты вать направление и силу ветра с 
целью  оперативного принятия мер по пылеподавлению.

Выполнение
условий

соглаш ения
Постоянно

По факт-)' 
понесенных затрат

При осущ ествлении перевалки учитывается направление и сила ветра. Проводятся мероприятия по 
пылеподавлению.

1.8.4. О сущ ествлять перевалку угля технически исправными грейферами, 
исклю чаю щ ими просыпи угля между челю стями грейфера, а такж е 
переполнение грейфера, держ ать грейфер на весу с углем в статическом 
полож ении запрещ ается.

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты

1.8.5. П рименять судопогрузочные маш ины или, при использовании грейферов 
при погрузке угля на судно, - использовать пологи и другие технические 
реш ения, позволяю щ ие исклю чить попадание угля и угольной пыли в 
морскую  среду.

Вы полнение
условий

соглаш ения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

При использовании грейфера навеш иваю тся полога, исклю чаю щ ие попадание просы пей угля и 
угольной пыли в'воднын объект, согласно М ИТС 56.2.
Замена пологов осущ ествляется регулярно по мере износа.

1.8.6. Не допускать раскры тие грейфера или ковш а на высоте свы ш е 2 м. от 
ш табеля, приемного бункера вспомогательного оборудования, грузового 
вагона - в зависимости от уровня загрузки (при возможности 
минимизировать до 1 м.)

Вы полнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.7. Не допускать раскры тие грейфера или ковш а на высоте свы ш е 2 м. в 
зависимости о т  уровня загрузки трюма (при возможности 
минимизировать до 1 м.)

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
по1 гесештых затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.



1.8.8. О сущ ествлять регулярные зачистки полувагонов, сбор и уборку просыпи 
на причалах и железнодорож ных подъездных путях.

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется, Требование внесено в технические регламенты.

1.8.9. И спользовать исправные полувагоны, обеспечивать закрытие крышек 
лю ков и дверей на оба запора, фиксирование запорны х устройств

Выполнение
условии

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1,8.10. Размещ ать ш табеля, при возможности, таким образом, чтобы их оси 
были параллельны преобладаю щ ему в сезон года направлению  ветра Выполнение

условий
соглашения

Постоянно
По факту 

понесенных затрат

ПГ1К-1 переведен на генеральные грузы.
ППК-3 Размещ ение угля производится в соответствии с технологией.

1.8.! 1. Регулярно очищ ать о т  пыли складские площади, дороги на территории 
склада, которые долж ны  быть ровные, с твердым покрытием

Вы полнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.12. О граничивать скорость движ ения транспортны х средств не более 5 
км./час на территории терминала во избежание или сведения к минимуму 
подъема пыли в воздух

Вы полнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Скорость движ ения транспорта на территории порта ограничена 5км/ч.

1.8.13. Обеспечивать, при возможности, непрерывное транспортирование угля с 
минимальным числом пересылок, с применением обеспыливаю щ их 
устройств

Вы полнение
условии

соглашения
Постоянно

По факту 
понесенных затрат

Выполняется. Регламентируется местными инструкциями.

2.1. У становить пылезащ итные экраны (высотой о т  2м) по отнош ению  к 
максимальной разреш енной высоте ш табеля вдоль складской площ ади по 
направлению  к населенному пункту или земельным участкам особо 
охраняемы х территорий и объектов, располож енных в пределах 500 м от 
границы санитарно-защ итной зоны

Вы полнение
условий

соглашения

Согласно сроков 
п. 2.S,

По факту 
понесенных затрат

По ППК-!
У становлено ветропылезащитное сооружение на торце причала №  14 и причала №>! 1 общ ей 
площ адью 8 087 кв.м.
По ППК-3
В стадии выполнения строительно-монтажных работ

2.2. Использовать пылеулавливание при хранении угля Вы полнение
условий

соглашения
Постоянно

По факту' 
понесенных затрат

П ри хранении угля используются средства пылеподавлення

2.3. П рименять средства пылеподавлення для летнего и зимнего сезона

Выполнение
условий

соглашения
Постоянно

По ф а т у  
поЕ1есениых затрат

Г1Г1К-1 переведен на генеральные грузы.
На ППК-3 орош ение территории производится при помощ и автоматизированных систем орош ения 
складов, 5-х мобильных снегогенераторов, проводится регулярная зачистка территории 
специализированным оборудованием.
Введено в эксплуатацию:
4 подметально-уборочные маш ины ПУМ ООО "Колуман Рус"
5 вакуумных погрузчика T im a DISAB
1 вакуумная уборочная машина SIBILIA на ППК-3 
7 универсальных пылеподавдяющ нх машин
5 систем пылеподавлення на устройствах транспортирования и сортировки угля 
1 система пылеподавление па Стакере №1
1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащ енны й системой пылеподавлення в 
зоне работы Стакера №  2 и реклаймеров Ха 3-4
1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащ енны й системой пылеподавлення в 
зоне работы Стакера J4L* 1 на ППК-3
1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащ енны й системой пылеподавлення в 
зоне работы Стакера №  3 на Т-3
1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащ енны й системой пылеподавлення в 
зоне работы Стакера №  4 на Т-3

2.4. Применят!» средства пылеподавлення при работе установок дробления 
угля Выполнение

условий
соглашения

Постоянно
По факту 

понесенных затрат

ГШК-1 переведен на генеральные грузы.
На ГШК-З на дробильно-сортировочных комплексах применяется система пылеподавлення - сухой 
туман.
Д ополнительно на ППК-3 при дроблении угля для пылеподавлення используется мобильные 
снегогенераторы.



2.7. Предусмотреть наличие сооружений, обеспечиваю щ их охрану водного 
объекта о т  загрязнения, засорения, заиления

Выполнение
условий

соглашения

Согласно сроков 
п. 2.8.

По факту 
понесенных затрат

На угольных комплексах АО «Восточный Порт» на данное время действую т 9 очистных 
сооружений.

2.8. Реализовать мероприятия, направленные на минимизацию  негативного воздействия на окруж аю щ ую  среду при перевалке угля, предусмотренных Планом Комплексных мероприятии, направленных на минимизацию  негативного воздействия на окруж аю щ ую  среду при 
перепалке угля, в том числе предусмотренных информационно-техническим справочником по ианлучшнм доступным технологиям ИТС 46-2019 "Сокращение выбросов загрязняю щ их веществ, сбросов загрязняю щ их веществ при хранении и складировании товаров 
(грузов)"

О х р ан а  атм осф ерн ого  воздуха

2.8.1.
Приобретение Вакуумного погрузчика (ППК-З)

П риобретение
2 квартал 

2022
68 272,00 58 979,20

Заключено дополнительное соглаш ение К<> 6 от 20.04.2021 к договору №  1349/2018/06/21 с ООО 
"Э рост Груп", срок поставки - июнь 2022 г.

2.8.2.
Систем а пылеподавления. функционирую щ ая в круглогодичном режиме 
в зонах иы леобразовання при работе Д СК 7. 8 ,9 (ПИР, СМ Р) ПИР

СМ Р
1 квартал 

2022
118 067,00

Ведется договорная работа.

Ветрозащ итное ограж дение (П ричал № 49) (ПИР. СМ Р)

ПИР
4 квартал

2022
95 068,00

861,90

ПИР выполняются по дополнительному соглашению  с ЗАО "Стройинвест Восток" в рамках 
Д оговора от 02.07.2018 № 1129/2018/Р. срок исполнения 1 квартал 2022 г.

СМ Р
4 квартал 

2022
47 584,00

СМ Р по Д оговору №  505/2019/Р с ОО О "Капстрой" в стадии исполнения, срок 2 квартал 2022 г.

.

2.6.4

Система пылеподавления на СПМ  1.2 
Переходящ ий П риобретение

4 квартал 
2022

39 228,00 i 408,00

Заключен договор №  1661/2021/PI о т  10.12,2021г. на корректировку' проектном документации 
системы пылеподавления СПМ  № №  1.2. Срок исполнения апрель 2022 г.
П роизведена оплата аванса 40%

2.S.5.

Система пылеподавления СПМ № 5, СПМ № 6 
Переходящ ий П риобретение

4 квартал 
2022

66 195,00 73 680,00 6 330,81

Заключен договор с ООО "АКАДПП Борей" №  134/2021/Р1 от 15.06.2021, срок исполнения май /0 2 2  
г.
П роизведена оплата аванса 40%

2.8.6.
Д ооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Стакера №  2 (ПИР, СМ Р)
П ереходящий

П риобретение
4 квартал 

2022
П 2  015,00

Ведется договорная работа.

2.8,7,
Д ооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Стакера №  3, №  4 (ПНР) П риобретение

3 квартал 
2022

2 369,00
Ведется конъю нктурный анализ рынка.

2.8.8,
Д ооборудование ^ у гл о го д и ч и о й  системой пылеподавления Реклаймера 
№  4 (ПИР, СМ Р)
П ереходящий

П риобретение
4 квартал 

2022
111 966,00

Ведется договорная работа

2.8.9,

Д ооборудование круглогодичной системой пылеподавления
Реклаймера №  5, №  8 (ПИР)

Приобретение
3 квартал 

2022
2 369,00

Ведется конъю нктурный анализ рынка,

2.8.10,

Д ооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Реклаймера №  6, №  7 (ПИР) Приобретение

3 квартал
2022

2 369,00
Ведется конъю нктурный анализ рынка.

2.3.11.

Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)

Приобретение
3 квартал

2022
4 S 17,00

Ведется конъюнктурный анализ рынка.

2 8.12.
Ветрозащ итны е укрытия конвейеров

П риобретение
2 квартал

2022
3 877,00

Ведется договорная работа.

2,8.13.

Водовоздуш ная оросительная система для конвейерных линий 
(У становки для использования Л ОС)

М одернизация
4 квартал 

2022
1 867,00

Ведется договорная работа.



2.8.14.

М одернизация пересыпных станций ПС-5,6; ПС-8: П С -9 ,10; ПС-13, ПС- 
14, ПС-15 (укры тие технологических пролетов пересыпных станций)

М одернизация
4 квартал 

2022
i 1 826,00

j {Ведется коаъю нкгурны й анализ рынка. 

1
! !

И Т О Г О  но разделу "О х р ал ц  атм осф ерн о  возд у х а '7 640 305,00 182 51J.S0 6 330.81

О х р ан а  брд н ь х ресурсов
...........■ .

: .к л 5 .
У крытие нижних участком стрел СИМ  j\h l,2

М одернизация
I квартал 

2022
4 769.00

Ведется конъю нктурный анализ рынка.

Укрытие нижних участков стрел СПМ  № 3,4
М одернизация

1 квартал 
2022

4 *>02,00
Ведется конъю нктурный анализ рынка.

..

У крытие нижних участков стрел СПМ  № 5.6
. М одернизация

4 квартал 
2022

4 823.00
Ведется конъю нктурный анализ рынка.

2 8 Л .

____________

^Система оодоспабжсния производственно-перегрузочных комплексов от 
{водозабора на реке Глинка (ПП К-1, Г1ПК-3) (СМ Р)
!к'реход;ш ш н

СМ Р
4 квартал 

2023
135 312,00

Заключен договор с "О О О 'Т Ш Г В о сто к  207/2020/Р1 о т  03.07.2G20 г., 
срок исполнения 2 кв. 2022 г.

.

-

.

Д ренаж ны е, ливневы е системы  нодоотведения. Реконструкция. (ППК-3)
(СМ Р)
П ереходящий

СМ Р
4 квартал 

2023
129 983,00

СМ Р; В рамках договора с ООО "Капстрой" №  342/2020/Р t о т  27.07,2020 ведется договорил:; р 
на вы полнение дренажных, ливневы х системы водоотведения с территории склада №  3 ППК-3

.5от?
■

2.8.20.
О чистны е сооруж ения (ППК-3) (СМ Р) 
Переходящий СМ Р

4 квартал 
2023

1 049 823,00
Ведется разработка закупочной документации на строительно-монтаж ные работы.

2.0.21.
Система оборотного водоснабжения для орош ения складов (Т-3) (ПИР) 
Переходящий ПИР

3 квартал 
2022

13 709,00
Ведется договорная работа.

> 8 22 ' 
________

О чистны е сооруж ения РМУ (СМ Р) 
Переходящ ий СМ Р

4 квартал 
2023

38 252,00
Ведется разработка закупочной документации на строительно-монтаж ны е работы.

\
.
2.8 23.

Строительство системы отвода воды вдоль ограждения причала № 13, 14 
на территории ППК-1 (ПИР) ПИР

4 квартал 
2022

1 168,00
Ведется разработка технического задания.

1 8 ">1
Реконструкция покрытия причалов № №  11-14 ППК-1

М одернизация
4 кваргап

2022
5 607,00

Ведется конъю нктурный анализ рынка. -

:  8.2i.-
.

•| Ливневая канализация с территории складов (СМ ТС) (ПИР) 
1 ПИР

2 квартал 
2022

487,00
Ведется конъю нктурный анализ рынка.

2 , , ,

!
| Пруд отстойник па 2 отделения. Оборудование для приготовления 
(жидкого к о а г у л я т а . М одернизация очистны х сооруж ений для 
•интенсификации процесса очистки сточных под ППК-3 'Г-3
! П ереходящий

М одернизация
2 квартал 

2022
33 525,00

Ведется договорная работа.

2.8 27.
jО чистны е сооруж ения КОЦ Ш епалово (ПНР) 
!

ПНР
4 квартал

2022
13 236,00

Разрабатывается техническое задание.

.
2.8.28.

.

У с.тн овка  обеззараж ивания воды (УОВ) установленная на очистных
сооруж ениях «Кубос -Б н о »  КО Ц ’'Ш епалово’’ М оииторинг

2 квартал 
2022

1 940,00

Ведутся закупочные процедуры.

-
■

И Т О Г О  по разделу  "О х р а н а  в од н ы х ресурсов” 1 4 3 7  141,00 0,00 0,00

О б р ащ ен ие с отходам и  п р ои зводства  и потребления

2.3.29.

Площ адка с навесом вспомогательного назначения для временного 
накопления производственных (технологических) отходов (СМ Р) 
П ереходящий

СМ Р
3 квартал 

2022
16 899,00

Ведутся закупочные процедуры.



' 2,8.30.
Площадка, вспомогательного назначения для временного накопления 
металлолома (СМ Р)
Переходящ ий

СМ Р
3 квартал 

2022
6 775.00 5 700,00

Заключен договор с ООО 'Трансстрой" №  1S0/2022/P1 о т  21.02.2022 г. на вы полнение строительно 
монтажных работ, срок исполнения 45 календарных дней с момента передачи объекта в работу. 
Строительно-монтаж ные работы заверш ены. Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию.

2.8.31.
Создание полигона ;шя утилизации тверды х производственных отходов 
(ПНР)
П ереходящий

ПИР
4 квартал

2023
6 327,00 17012,48 752,00

Заключено дополнительное соглашение №  4 о т  15.01 ,2021 к договору Кч 403/2019/Р о т  01.08.2019 на 
инженерные изыскания с ООО "ЭкоСфера". в стадии исполнения. Срок исполнения 1 квартал 2022г. 
Заключены договоры  с ООО "ЭкоСфера" JS® 89/2022/Р1 о т  31.01.2022, №  I05/2022/P1 о т  04.02.2022 
на вы полнение подеревион съемки и составление ведомости зеленых насаждений на участках под 
полигон и подъездную дорогу, договор исполнен.

2.8.32.

Рекультивация полигона утилизации и компостирования древесных 
отходов (ПИР)
П ереходящий ПИР

4 квартал 
2024

12 341,00

По итогам закупки победил ОО О "Находка Проект", ведется договорная работа.

И Т О Г О  по разд ел у  "О б р ащ ен и е  е отходам и  п рои зводства  н п о треблен и й " 42 342,00 гг 712,48 752,00
1 11 ................................ ; ...................  — ......................................................... .......

О б щ и е м ер о п р и яти я

2 8 ^
Заклю чение договора по предоставлению  специализированной 
информации о  состоянии окруж аю щ ей среды (прогноз НМУ) М ониторинг

4 квартал 
2022

808,00 269,08
Заключен договор с Ф ГБУ "Приморское УГМ С" №  13-НМ У от 14.01.2021, срок действия дегокорд 
до 31.12.2023

2.Н.34,
У становка СЗЗ для земельных участков, эксплуатируемых АО 
" Воето ч и ы й Порт М ониторинг

4 квартал
2022

7 800,00
Ведутся закупочные процедуры.

!

2,8.35.

Разработка и согласование проекта СЗЗ Электроподстанции "Угольная". 
П ереходящий

М ониторинг
1 квартал 

2022
160,00 460,00 100,00

Заключен договор №  1136/2021/Р1 о т  13.07.2021 с ООО "ЦАК "Экопроект", срок исполнения 159 
календарных дней. Д оговор в стадии исполнения, разработан проект СЗЗ, получено экспертное и 
сан. эпид. заклю чения, ведутся натурные исследования на границах СЗЗ. ■

2.3 36.

U ---------------

Затраты на проведение замеров промыш ленных выбросов бен(з)пиреиа в 
атмосферны й воздух о т  стационарных источников ППК-3 (котельная
т )

М ониторинг
-

4 квартал
2022

198.00 165,82 54.28

Заключен договор с Ф БУ "ЦЛАТИ" по Д Ф О  №  108/ВБ от 08.02.2022 г., срок исполнения договора 
до 31.12.2022 г.

2 8.37.
Затраты  на проведение замеров атмосферного воздуха на содержание 
металла М ониторинг

4 квартал
2022

520.00 14,34
Заключено доп. соглаш ение от 31.01.2022 г. к договору Ф ГУП "1ДАС Х абаровский” 76/05 о т .  j 
29.04.2021 г. на проведение 100 проб воздуха в 2022 г., срок действия договора до 31.12 2022 г. i

•-

1 8 .5 8

Техническое обслуж ивание автоматизированны х пунктов наблюдения за 
атмосферны м воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт. (ППК-
1, ППК-3)

М ониторинг
4 квартал

2022
\ 500,00 3 364.31 373,80

Заключен договор с Ф ГБУ "Приморское УГМ С" 6-ИВЦ/ТЕХ от- 01.01.2021, срок д*йс г fens ' 1 
договора до  31.12,2023 i

i

i

• 2.8,39,

Поверка автоматизированны х пунктов наблюдения за атмосферным 
воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт. и приобретение 
комплектую щ их к ним (Г1ПК-1, ППК-3) М ониторинг

4 квартал
2022

561,60 42.00 42,00

Заключен договор с Ф ГУП "ВНИИМ  им. М енделеева" №  242/3945-2021 о т  09,12.2021 г., срок j 
исполнения 30.06,2022 г. 1

2.8.40. '

Изыскание и согласование нового месторасположения поста за 
состоянием  атмосферного воздуха и за метеорологическими параметрами 
в районе деятельности АО "Восточный Порт"

М ониторинг
4 квартал 

2022
800,00 54,32 16,29

Заключен договор №  1/22-обс о т  18.03.2022 с Ф ГБУ "Приморское УГМ С" на разработку 
рекомендаций но переносу поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и за. 
метеорологическими параметрами, срок исполнения май 2022 г. • ' "

2.8.4 1,

Разработка природоохранной документации в области охраны водного 
объекта для выпусков 9, 10, 11, 3, 4, 6. 8, (ПП К-1, ППК-3, Парк 
''Н овы й”)
П ереходящий

М ониторинг
4 квартал 

2022
1 S06.00 445,00 133,50

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14,12.2021 № 2 2 8 4  "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Ф едерации от 3 апреля 2020г. Jte 440” действие реш ений 
о предоставлении водного объекта в пользование продлевается на 12 месяцев до 08.06.2022 (по 
выпускам №  9, 10, 11). Заклю чен договор №  254/2022/Р1 о т  16.03.2022 г. с ОО О "ЦА К”Экопроект" 
для разработки нормативов допустимы х сбросов (НДС) по выпускам № №  9,10,11 (ППК-1), № №  
3,4,6 (ППК-3), №  8 (Т-3), №  2 (П ортофлот), №  5 (Парк "Новый"), срок исполнения договора 2 
квартал 2022 г.

2.8 42 О чистка акватории М ониторинг
4 квартал 

2022
846,00

Д оговор с Ф ГУ П  "Росморпорт" №  93-2009-У  от 01.01.2009 г. в стадии исполнения. Очистка ; 
акватории по договору долж на проводится с марта по ноябрь. |



2.8.43.
Затраты на проведение производственного экологического мониторинга 
акватории, прилегаю щ ей к причалам №  11, 12, 13. 14 49, 50, 51, 51Л 
{морской води, донных отложений, морской биоты)

М ониторинг
4 квартал 

2022
5 447,00

2 ;:t 52,48 501.35
Заключен чогоьор е ОСИ) "Искра ')к\:нерт" NV r0 3 * 0 2 M * l о» 202 1 договор непыш ен

2 250.00
Заключен дою вор  Лу 2j8/2022<P1 01 17.03.2022 г. с ООО !,,ЦАК"ЭкопроекГ на вы полнение p;.ooi но 
мониторингу акватории бухты Врангеля, срок исполнения договора до  31,03.2023 г.

2.8.*14.
М ониторинг состояния реки Озерная Падь (определение 
гидрологических характеристик) М ониторинг

4 квартал 
2022

188,00 188,49 47,12
Заключен договор ■№ 3-ГП от 01.01.2022 с Ф ГБУ "Приморское У Г М С , срок исполнения 31.12.2022. 
Работы выполняю тся ежеквартально.

•

2,8.45.

Затраты  на проведение производственного экологического контроля 
НПК-З, ПГ1К-1, П ортофлот, ГСОЦ "Ш ешшово", т/б Триозерье, Парк 
‘Н овы й " (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков 3, 4, 6, 9. 10, 
11 ,7 , 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; 
мониторинга полигона отходов)

М ониторинг
4 квартал 

2022 642,00

263,00

119,1.3

Заключен договор с Ф ГБУ "М ВЛ" №  22/2022/104 о т  01.02.2022 г., срок исполнения до 3 i. 12.2022.

231.48
Заключен договор с ФГБУ "М ВЛ” №  22/2022/103 о т  01.02.2022 г., срок исполнения до  3 !. 17.2022.

265,34
Заключен договор с Ф БУ  "ЦЛАТИ по Д Ф О " №  101/ВД о т  04,02.2022 г., на оказание услуг по 
проведению  химического анализа воды скважин, срок исполнения до  31.12,2022 г. ;

2.8.46,
Вывоз и утилизация (размещ ение) отходов производства и потребления 4- 
5 классов опасности М ониторинг

4 квартал
2022

4 793.40 6 052.13 881,18
Заключен договор с ООО ''Оазис" №  38/2022/Р1 о т  09.02.2022 г., срок исполенеия до 31.12.2022 г. 1

2,8.47
Вывоз и утилизация (размещ ение) отходов производства и потребления 4- 
5 классов опасности (вывоз транспортом  Д О "Восточный Порт") Мониторинг-

4 квартал 
2022

2 934,00 ? 015,00 319,51
Д оговор «V ООО ''Чистый город" Нч 1 Ы 2 1 /2 8 -Р  о т  01.01.2020 на размещ ение отходов 4-5 классов 
опасности на полигоне ТБО пролонгирован на 2022 год.

2 8.48.
Вывоз и утилизация (размещ ение) твердых коммунальных отходов 
(ГКО) М ониторинг 4 квартал

2022
2 363,10 1 303,00 166,59

Д оговор с КГУП "Приморский Экологический оператор" J& 5993 от 30.12.2019 на вы воз ТКО 
пролонгирован на 2022 год.

2.8.49.

Вывоз, обезвреж ивание нефтссодержащ их отходов

М ониторинг
4 квартал 

2022
914,50

67.in 07.50
, lot опор v fyvOK'Xnpmt h,i раю вы н hbibo-f .•1ья.'м>ны.\ вол с (ерритории Поптофлпт иепо!шеи

806,00 66,93
Заключен договор с ОО О "Система" №  1696/2021/Р1 о т  24.12.2021, срок исполнения 31.12.2022,

2.8.50,

С бор и вывоз отходов с земельны х участков, эксплуатируемы х АО 
"Восточный Порт" М ониторинг

4 квартал
2022

5 424,00
Ведется договорная работа.

2.8.51.

11риобретение прибора для санитарно-экологической лаборатории АО 
"Восточны й Порт":
Блок контроля пробоотбора БКП-2; П риобретение

1 квартал
2022 100,00 111.20 ! 11,20

Заключен договор с ООО "Аура-М " №  439/2022/PI о т  25.04.2022, срок исполнения июнь 2022 г.

2.8.52.

П риобретение прибора для санитарно-экологической лаборатории АО 
"Восточный Порт":
А спиратор АПВ 4-12/220В -40, 2 канала о т  0,2 до ! дмЗ/мин, 2 канала от 1 
до 220 дмЗ/мин (иен. 1)

Приобретение
М арт
2022

200,00 181,67 181,67

Заключен договор с ООО "НИКИ М ЛТ+" Jfe 243/2022/Р1 от 09.03.2022 г. срок исполнения июнь 
2022 г.

2,8.53.

Приобретение химических реактивов, хим. посуды, комплектую щ его 
оборудования для санитарно-экологической лаборатории АО "Восточный 
Порт" Приобретение 4 квартал

2022
904,78 537,74

Приобретение по заявке ТМ Ц  комплектую щ его оборудования, химических реактивов для санитарно- 
экологической лаборатории.

43.80 43,80
Д оговор с Ф ГУП " ВННПОФ П" №  М /2021/А 1/4379 от 09.12.2021 г на поверку приборов иах-гшеи.

• - - 5 50 5,50
Заключен договор {*> 6-22-СЧ’ o i l »  01 2022 с с ООО "СКБ С 1 !’ОЙПР{ 1БОР’ »и: homcmnv нрн^-т::: 
ВчагомепЛ П . договор исполнен j

62,96 39,17
Заключен договор с Ф БУ "Приморский ЦСМ" на поверку средств измерении и аттестации j 
испытательного оборудования, срок исполнения 31.12 2022 г. \

!



12.09 ;12;0§"
вклю ч ен  д о 1 опор о- ООО Ш1Ь МНк)Ч.)ФО}>“ нй поьеркч <ep.\mi игр о м еф о ь ИИД-(*. югоиор 

исполнен

2.8.54.
Поверка лабораторны х приборов санитарно-экологической лаборатории. 
М еж лабораторны е сличительные испытания (МОИ). Подтверждение 
ком петентности лаборатории,

П одтверждение
4 квартал 

2022
1 424,03 48,42 2,48

Заключен д ою вор  с N ФК ПО ХАНА РОНСКОМУ К1ЧЮ  (ФГИ "XA liAPODCKH ll ЦСМ ", Л/С 
20226X 11020) на проведение поверки, калибровки средств измерения, аттестация испытательного 
оборудования, срок исполнения 27.12.2022 г.

128,75 128,75
Заключен договор с ООО " Гехносервис" JVt* 71-ПКР о т  04,03.2022 г. на проведение гос.услуш  по 
подтверждению  компетентности лаборатории, срок действия договора 08.06.2022 г.

121,24 41,20
Заключен договор Приморским ЦСМ  Ф БГУ №  160 от 21.02.2022 на проведение средств измерения 
испытательного оборудования, срок исполнения 31.12.2022 г.

44,35 44,35
Заключен д ою вор  с ООО ЦКМ Т "Компетентность" №  1 i - 5 16/ОК о т  04.02.2022 на услуги по 
организации межлабораторных сравнительных испытаний, срок исполнения 31.03.2023 г.

28,67 28,67

Заключен договор с ООО "11 ГМ-Защита" Я» 7/22 о т  П .01.2022, на оказание услуги но ремонту и 
поверки приборов "М етеоскоп-М ", срок исполнения июнь 2022 г.

2.S.55.

Корректировка природоохранной докум ентации для объектов Парк 
"Новый", П ортофлот,.ПП К-3, т/б "Триозерьс" в связи с модернизацией 
либо вводом в эксплуатацию  новых объектов либо расширением М ониторинг

4 квартал 
2022

3 983.00

i 290,00

Заключено дополнительное соглашение Ха 3 к договору с АО ”Д Н И И М Ф ”Х» 524/2020/Р от
27.11.2020 на разработку природоохранной документации для Парка "Новый", срок исполнения до
31.12.2022 г.

спецификации деятельности подразделения.

486,00 145,80

Заключен договор с ООО "Ц/ИГЭкоироекг" X* 280/2022/Р1 от 18.03.2022 г., на разработку 
(корректировку) нормативов допустимы х выбросов ППК-3, срок исполнения 60 календарных дней 
со дня начала работ по договору.

2.8,56,

Проведение процедуры Оценки воздействия па окруж аю щ ую  среду 
хозяйственной деятельности на континентальном ш ельфе, внутренних 
морских подах и  территориальном море Д О "Восточный Пор г".
1 [ереходяш ий

М ониторинг
1 квартал

2022 3 000,00 14 575,00 2 100,00

Заключен договор с О О О  "ЦЛК "Зкопроект” Х» 707/202 J/P t от 29.04 .202L  договор исполнен. 
Получено заклю чение ГОЭ утвержденное приказом Росприроднадзора X» 298/ГЭ от 28.02.2022 г.

2.8.57.
Плата за негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду, в том числе:

М ониторинг
Плата HBOC вносится в соответствии с приказом М инистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Ф едерации о т  10 декабря 2020 г, Хй 1043 «Об утверж дении порядка представления

57.1
плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух

М ониторинг
4 квартал 

2022
167,86 82,19 утративш ими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Ф едерации 

о т  9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 т. Ке 899». Оплачен окончательны й платеж HBOC за

57.2
плата за сброс ЗВ в водные объекты

М ониторинг 4 квартал 
2022

4 ,1 1 0,06
2021 г. Внесен авансовый платеж за 1 квартал 2022 г.

57.3
плата за размещ ение отходов

М ониторинг
4 квартал

2022
! 852,36 629,59

2.8.58
Плата за пользование водными объектами

М ониторинг
4 квартал 

2022
198,24 95,77

Плата вносится в соответствии с договорами водопользования №  М О -20.04.00.002-М -Д РБВ-Т-2010- 
00277/00 о т  19.07,2010, Ла М О -20.04.00.002-М -ДРБВ-Т-20Ю -00498/00 о т  20.03.201S.

ИТОГО  по разделу "О бщ ие мероприятия" 48 839,98 37  265,52 1 402,63

ИТОГО  «о всем мероприятиям на 2022г. 2 168 627,98 242 491,10 14 485,44


