
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Пор г" ия 2023 год. 
________________________но состоянию II» 27.06.2023________________________

№ пункта Мероприятие Стадия исполнения
Финансирование, 

тыс. руб.
Сумма договора, 

тыс. руб,
Освоение средств, 

тыс. p><j. Статус исполнения на 27.06.2023 г.

Охран атмосферного ноздуха

1

Система пылсподавлсння. функционирующая в круглогодичном режиме 
и тонах пылсобразовання при работе ДСК 7, 8 ,9 (ПИР. СМР)

ПИР
СМР

4 квартал 
2023

83 933.00 99462.00

Договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ»№ 1010/2022/PI от 22.09.2022 на разработку проектной документации 
«Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в тонах пылсобразовлния при работе ДСК №7. №8. №9 
расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.

2 Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР) ПИР
4 квартал 

2023
97 273.00 3 103.40 103 038.60

ПИР выполняются ООО "КЛПСТРОЙ" в рамках Договора от 17.09.2019 №505/2019/Р. срок исполнения договор 
31.07.2023 г.

3
Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания 
нагоноопрокидыватсля по осям “Л" и "Б*. ППК-3. Приобретение 4 квартал 

2023 24 731.00 2 800.00
Заключен договор №197/2023/Р1 от 07.03.2023 с ООО «Лркос». Срок исполнения 30.06.2023.

4
Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9

Приобретение 3 квартал 
2023 4 721.00 3 208.00 978.00

Договор № 338/2023/Р1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении: срок поставки по 
договору 12.07.2023. После поставки установка будет производиться собственными силами подразделений.

5

Система пылеподавления на СПМ 1.2 
Переходящий

Приобретение 3 квартал 
2023 78 680.00

В рамках исполнения договор с ООО «ЛКЛДПП Борей»№ I66I/2021/P1 от 10.12.2021 ведется разработка 
проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-наладочных работ • 3 квартал 2023 г.

6
Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Стакера № 2 (ПНР. СМР)
Переходящий

Приобретение 4 квартал 
2023 67 185.00

Ведется договорная работа.

7
Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Стакера № 3. № 4 (ПИР) Приобретение 4 квартал 

2023 2 535.00
Ведется договорная работа.

8

Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Реклаймера № 5. № 8 (ПИР)

Приобретение 4 квартал 
2023 2 535.00

Ведется договорная работа.

9
Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Реклаймера № 6. № 7 (ПИР) Приобретение 2023 2 535.00

Ведется договорная работа.

10
Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)

Приобретение 4 квартал 
2023 5 471,00

Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного 
воздействия иа окружающую среду.

11
Системы электроснабжения и автоматизации портальных комплексов с 
мобильными снегогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22 Модернизация 3 квартал 

2023 1615.00
Ведется договорная работа.

12

Модерни ииия пересыпных станций ПС-5.6; ПС-8; ПС-9.10; Г1С-13. ПС- 
14. ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций)

Модернизация 4 квартал 
2024 40 453.00 37 563.95 27 210.40

Заключен договор с ООО -КОМ-СЕРВИС’ № 1201/20222/Р1 от 03.11.2022. СМР по НС 5.6.9.10. Выполнены. 
Ведется разработка ДС на продление дополнительных работ по модернизации ПС-8,13.15. Срок исполнения 
30.08.2023.

ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного но i дух а ” 411 667,00 146 137,35 131 227,00

Охрана полных рссурсон

Система водоснабжения произволствсино-псрсгруточных комплексов от 
водозабора на реке Глинка (ППК-1. ППК-3) (СМР)
Переходящий

4 киартол

Заключен договор с "000"ПИК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020. 
перенос сроков на 3 квартал 2023г.

2023 Заключен договор с ООО 'Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022. на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Согласована проектная 
документация. Срок исполнения 30.12.2023г.

14
Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) 
Переходящий СМР 4 квартал 

2025 740 019.00 20 050,00 8 135.80
Заключен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1. срок исполнения 31.07.2023г.

15
Лвтомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР

Модернизация 4 квартал 
2023

42 159.00
Ведется договорная работа.

16
Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3] 
(СМР) Переходящий СМР 4 квартал 

2023 152 436.00 10 080.00
Заключен договор с ООО " МКМ'Г" № 407/202244 от 13.04.2022. на проведение комплекса работ по проведению 
инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства обьекта, срок 
исполнения 31.10.2023.

17
Ливневая канализация с территории складов (СМТС)(ПИР)

ПИР 3 квартал 
2024 1 068.00

Ведется договорная работа.



18 Система ливнсной канализации. Водоотведение от ПРУ № 66. № 69 на 
территории 'Г-3 СМР 1 квартал 

2023 824,00 926.00
Заключен договор с ООО "ПРОЕКТПАЯ СРЕДА" №498/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной 
документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Ливиеная канализация с территории 
складов (СМТС)". Срок исполнения 10.07.2023.

19
Очистные сооружения КОЦ Ш с полово (ПИР)

ПИР
4 квартал 

2024 13 843,00 Ведется договорная работа.

20
Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых 
сточных вод ППК-1 (JIOC18) причал 12) СМР

3 квартал 
2023 3 940.00

Ведется ко1гъюиктурный анализ рынка.

21
Приобретение дренажных нлсосов для установки в бассейнах- 
накошггелях на выпусках №№ 3 .6  и в отстойниках возле ДСК №№ 
7 .8 .9

ПИР 2 квартал 
2023

721,00 319,06 319,06
Договор Кг 112/2023/1’1 от 10.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.

22

Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов
Модернизация 3 квартал 

2023
33 525.00 31 129.97

Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Срок исполнения 30.06. 2023.

ИТОГО но разделу "Охрана полных ресурсов" 1 025 420,00 62 630,03 8 454,86

Обращение с отходами производства н потреблении

23
Полигон для захоронения производственных отходов. 
Общепортовые. (СМР)
Переходящий

ПИР
4 квартал 

2023
362869,00 2 000,00

Договор в исполнении с ООО "Экос<|)ера" № 403/2019/1*1 от 01.08.2019г. По ДС №5 срок исполнения 
31.07. 2023г.

24

Обращение с отходами производств и потребления 1-5 классов 
опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание 
нсфтесодержащих отходов.

ПИР
4 квартал 

2023
13 169,00 13 425.63 3 134.10

Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок 
исполнения 31.12.2023г.
Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г. 
Договор в исполнении №1318/2022/1*1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г. 
Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2023г. 
Договор в исполнении №49/2023/1*1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок 
исполнения 31.12.2023г.

25
Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО 
"Восточный Порт" ПИР

4 квартал 
2023 2 848.00

Ведется договорная работа.

ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потреблении" 378 886,00 13 425,63 5 134,10

Общие мероприятия

26
Предоставление специализированной информации о состоянии 
окружающей среды (прогноз НМУ) Мониторинг

4 квартал 
2023

1 116,00 2 602.53 556,70
Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/1’ 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия 
договора до 31.12.2023

27

Техническое обслуживание автоматтированных пунктов 
наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими 
параметрами 4 шт., поверка. Мониторинг 4 квартал 

2023
1 164,00 460.00 414,30

Договор с ФГБУ "Приморское УГМС* от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому 
обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.

Разработка /  корректировка природоохранной документации для 
обтлгктов АО "Восточный Порт"

161.00 48,30

Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.23г к договору с ООО «ЦАК Экоироект» № 
655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Триозсрье АО 
«Восточный Порт», срок исполнения 3 квартал 2023.

87.40 26,20

Заключено дополшггельное соглашение№1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/1*1 
от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управление ОКиТС, срок 
исполнения 3 квартал 2023.

244,00 73,20

Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экоироект" № 
737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Поргофлот АО 
«Восточный Порт», срок исполнения 3 квартал 2023.

4 квартал 
2023

296,00 88.80

Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 
814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные 
сооружения б.о. Шспалово АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.

28 Мошггоринг 3 449,00

94,00 28,20

Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Невзгодова И.В. №834/2022/1*1 
от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Полигон ПУДО АО 
"Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.

412,00 123,60

Заключен дополшггелыюс соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроеет" № 
455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ППК-1 АО 
"Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.

270,00 81,00

Заключен договор с ИП Невзгодова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по 
установлению НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", 
срок исполнения 3 квартал 2023.

90,40 27.1

Заключен договор с ООО "ЦАК Экоироект" №291 /2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по 
проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов HBOC 4 категории : 
Пождеио, Элсктроподсташшя Угольная АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.



29

Получение Решений на пользование водным объектом для сброса 
сточных вод по выпускам №№ 9, 10, II (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 
(ППК-3), № 7 (КОЦ Шепалово)

Мониторинг
4 квартал 

2023 720,00 300,00

Договоре ООО «Экосфера» №113/2020/1’! o r 16.03.2020 в стадии исполнения до 26.11.2023.

470,00 263,20
Договор с "ЦАК "Экопроект" № 655/2022/1*1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г. 
Оплачен авансовый платеж по договору.

492,00 240,80
Договор с ИП. Загородняя В.В № 702/2022/14 от 05.07.2022, на оказание услуг но установлению СЗЗ для 
объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г. Оплачен авансовый 
платеж по договору.

430,00 260,40

Договор с ИП. Загородная В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для 
объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии 
исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

485,00 275,50
Договор с "ЦЛК Экопроект" № 737/2022/1*1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению 
СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 кваргал 2023. 
Оплачен авансовый платеж по договору.

465.00 271,60
Договор с "ЦЛК Экопроект" № 814/2022/1*1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению 
СЗЗ для объекта б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен 
авансовый платеж по договору.

475,00 266,00

Договор с "ЦЛК Экопроскт" № 835/2022/1*1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению 
СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово. в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 
2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

30 Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный 
Порт" (Переходящий) Мошгторинг 4 квартал 

2023 6 962,00 445,00 271,60

Договор с ИГ1 Певзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 па оказание комплекса услуг по установлению 
СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 
3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

485,00 249,20

Договор с ИП Певзгодова № 806/2022/1*1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению 
СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (Б1*К), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. 
Оплачен авансовый платеж по договору. Оплачен авансовый платеж по договору.

400,00 224,00

Договор е ИП Певзгодова № 922/2022/1*1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению 
СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. 
Оплачен авансовый платеж по договору.

490,00 310,18

Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/1*1 от19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению 
СЗЗ для объекта Пожарное депо ЛО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 
2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

465,00 306,60

Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установленшо СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта", в 
стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

460,00

Договор с ИП Певзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению 
СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 
квартал 2023. Оплачен авансовый платеж но договору.

31
Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пнрена в 
атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 
(котельная №41

Мониторинг 4 квартал 
2023

162,00 213,28 72,30
Договоре ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО* № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 
31.12.2023.

32

Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла

Мониторинг 4 квартал 
2023

179,00

Заключение договора не т1>ебуется связи с повой разработкой проекта СЗЗ и отсутствия необходимости 
производственного экологического котроля на содержание железа.

Проведение производственного экологического контроля ППК-3, 
ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" 
(питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3 .4 ,6 ,9 ,  10,11, 4 квартал 

2023

755,03 217,50
Договор с ФГБУ "MBJ1" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб 
воды в стадии исполнения до 31.12.2023.

33 7 .2 ,5 ; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная 
Падь; мониторинга полигона отходов)

Мониторинг 1022,00

145,00 43,50

Договор с "ЦЛК "ЭКОПРОЕКТ" №386/2023/1*1 от 24.04.2023 на Оказание комплекса услуг по подготовке 
документов для получения Решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса 
сточных вод по выпуску №7. Срок исполнения 24.07.2023.



34
Проведение производственного экологического мониторинга 

акватории, прилегающей к причалам № 4 9,50 ,51 .51Л (морской 
воды, донных отложений, морской биоты).

Мониторинг 4 квартал 
2023 3 190,00

2148,8
Договор с ООО “ ИСКРА. ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по 
мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.

2 250,00 562,50
Договор №  238/2022/Р1 от 31.03.2022 с  ООО "ЦАК’Экопроект" на выполнение работ по мониторингу 
акватории бухты Врангеля исполнен.

35
Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение 
гидрологических характеристик) Мониторинг 4 квартал 

2023
220,00 260,37 78,10

Заключен договор с ФГБУ 'Приморское УГМС" Ха 3-ГП от 24.01.2023 в стадии исполнения до 
31.12.2023.

36

Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации 
"Полар Универсал EX Т"

Мониторинг
1 квартал 

2023
1 053,00 913,87 913,87

Договор с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" № 97/2023/Р1 от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.

37

Приобретение газоанализатора "ГАНК-4

Мошггорииг 2 квартал 
2023 1 357,00 894,17 1 184,00

Договор № 1312/2022/Р1 от 11.01.2023 г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" исполнен.

38

Поверка лабораторных приборов санитарно-экологической 
лаборатории. Межлабораторные сличительные испытания (МСИ). 
Подтверждение компетентности лаборатории.

Мониторинг
4 квартал 

2023
1 096,00 263,30

Услуги оказываются в рамках исполнения:
- договор с ФБУ "Псковский ЦСМ" № 08/716-22 от 21.12.2022 на поверку средства измерения, в стадии 
исполнения до 31.12.2023;
- договор с ФБУ «Приморский «ЦСМ» № 65/2023/Р1 от 16.01.2023, на проведение поверки средств 
измерения, аттестацию испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
- договор с ООО НПК "Микрофор" X? 013/23 от 23.01.2023 на услуги но проведению технического 
обслуживания и поверки по относительной влажности, температуре и давлению термогигрометра ИВА-6, 
в стадии исполнения до 31.12.2023;
- договор с ООО "БАП "Хромдет-Экология" № 18/02-21-п от 15.02.2021 на выполнение работ по 
восстановлению работоспособности, подготовке к поверке и проведению поверки средств измерений 
(прибора Колион-1 В-02), в стадии исполнения до 31.12.2023;
- договор с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" № 2418-05-10 от 19.05.2010, на ремонт, техническое обслуживание 
и поверка газоанализатора, в стадии исполнения до 31.12.2023;
- договор с ЗАО "РОСА" № 31385/700/23 от 28.11.2022 на услуги по организации межлабораторных 
сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023;
- договор с УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ". Л/С 20226X11020) № 22-0000940001 
от 10.01.2022 на проведение поверки, калибровки средств измерения (толщиномера ультразвукового), 
аттестация испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;

39

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Мониторинг 4 квартал 
2023 1 385,00 311,30

Плата HBOC вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее <|юрмы и о признании 
утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 
января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 Г. № 899».

40

Плата за пользование водными объектами

Мониторинг
4 квартал 

2023
211,00 53,90

Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № М0-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010- 
00277/00 от 19.07.2010. № М0-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018. Произведен расчет 
платы за пользование водными объектами за 1 квартал 2023г.

ИТОГО но разделу "Общие мероприятии" 23 286,00 18 159,85 8 106,75
ИТОГО по нссм мероприятиям па 2023г. 1 839 259,00 240 352,86 152 922,71


