

ПРОТОКОЛ № 2

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы для организации проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы (общественной комиссии)

12.04.2021 г.

Присутствовали:

Шевченко А.В. - заместитель главы администрации Находкинского городского округа, председатель общественной комиссии;

Попова А.И. - главный специалист 1 разряда управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, секретарь общественной комиссии.

Члены комиссии:

Анохин В.В.- руководитель Приморской региональной молодежной краеведческой общественной организации «КЛИО» (по согласованию);

Бодров А.А. – депутат Думы Находкинского городского округа, председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, представитель политической партии «Единая Россия» (по согласованию);

Бондарь И.А.- председатель общества инвалидов города Находка Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;

Кульпин С.А. - начальник управления землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа;

- Мильченко А.И. – депутат Думы Находкинского городского округа, председатель постоянной депутатской комиссии по экологии и благоустройству, представитель политической партии «Единая Россия» (по согласованию);
- Подгорный С.А. - заместитель главы администрации Находкинского городского округа.
- Рой К.Е. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2021 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 12.04.2021.

ЗАСЛУШАЛИ: Сазонтову И.П.

Сквер «Богатырь» (2 этап).

Второй этап работ включает в себя устройство покрытий, наружного электроосвещения, спортивной площадки, многофункциональной хоккейной коробки, системы водоотведения, установку МАФ.

В рамках заключенного договора ООО «ИнвестСтрой» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент выполнены демонтажные работы, работы по планировке территории.

Сквер «Русь» (2 этап)

Второй этап работ включает в себя устройство тротуара вдоль ограждения, наружного электроосвещения, установку элементов ограждения, устройство детской площадки, установку МАФ.

В рамках заключенного договора ООО «Профстрой» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент выполняется закупка оборудования, изготовление деталей ограждения.

Сквер в районе ул. Горького, 2.

Работы включают в себя восстановление покрытий, устройство наружного электроосвещения, установку МАФ, озеленение.

В рамках заключенного договора ООО «ИнвестСтрой» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент выполняются демонтажные работы.

Сквер Озерный бульвар (1 этап).

Первый этап работ включает в себя комплексное благоустройство (устройство покрытий, наружного электроосвещения, системы водоотведения, установку МАФ) 1/3 части территории сквера.

В рамках заключенного договора ООО «Профстрой» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент Подрядчиком ведутся подготовительные работы: анализ проектной документации, закупка оборудования, материалов.

Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг (1 этап).

Первый этап работ включает в себя демонтажные работы, устройство наружного электроосвещения, установку бортовых камней.

В рамках заключенного договора ООО «Регион ДВ» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент выполняются демонтажные работы.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 12.04.2021.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2021 году.


2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 12.04.2021.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	5
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	48 629,27 тыс. руб.
Сметная стоимость	46 863,59 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	46 863,59 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:



Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:



Попова А.И.