
ПРОТОКОЛ № 12 
заседания Проектного комитета 

Находкинского городского округа

30 августа 2022 года 14:00 ч.

Заседание вел -  заместитель главы администрации Находкинского городского округа 

JI.A. Якименко

Присутствовали: 16 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов в августе 2022 года.

Докладчики: Свиридова Светлана Олеговна -  главный специалист 
департамента по обеспечению деятельности администрации 
НГО в сфере экономики и предпринимательства;

Лёлин Игорь Валерьевич -  директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ»;

Щ итов Денис Андреевич -  заместитель директора МКУ 
«Управление капитального строительства»;

Рой Константин Евгеньевич -  директор МКУ «Управление 
городским хозяйством»;

Общественные наблюдатели.

2. О реализации мероприятий плана социального развития центров 
экономического роста на территории Находкинского городского округа.

Докладчики: Ольшевская Татьяна Васильевна -  начальник управления 
культуры администрации НГО;

Лёлин Игорь Валерьевич -  директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ»;

Арапов Олег Васильевич -  начальник управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации НГО;

Рой Константин Евгеньевич -  директор МКУ «Управление 
городским хозяйством»;
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Щитов Денис Андреевич -  заместитель директора МКУ 
«Управление капитального строительства»;

Серикова Елена Анатольевна -  заместитель начальника 
управления благоустройства администрации НГО.

1. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов в августе 2022 года

Якименко JI.A., Свиридова С.О., Рой К.Е., Щитов ДА., Петрошенко К.А., Лёлин И.В., 
Теи М.К., Баранова О.В., Яшкина А.А., Белобородова Ю.В., Серикова Е.А., 
Чигринская Н.В.

1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по 

обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере 

экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления администрации Находкинского городского округа» 

Свиридовой С.О. о результатах мониторинга объектов по итогам выездов в августе 

2022 года (приложение).

2. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Тен М.К. 

о сломанных конструкциях на детской площадке, расположенной по адресу: 

г. Находка, ул. Красноармейская, 19.

3. Принять к сведению информацию директора МКУ «Управление городским 

хозяйством» Рой К.Е.:

-  о составлении акта порчи имущества по объекту «Детская площадка, 

по адресу: г. Находка, ул. Красноармейская, 19», о рассмотрении акта вандализма и 

вопроса по утверждению тарифа по содержанию, уборке и ремонту детской площадки 

на собрании собственников многоквартирного жилого дома;

-  о необходимости включения в муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на 

территории Находкинского городского округа» мероприятия по отведению воды 

с территории частного сектора возле объекта «МАОУ СОШ № 8, по адресу: г. Находка, 

ул. Садовая, 1».

4. Принять к сведению информацию заместителя управления благоустройства 

администрации Находкинского городского округа Сериковой Е.А. 

об отсутствии подрядчика на объекте «МБДОУ «ЦРР-детский сад № 19», по адресу:



г. Находка, Школьный пер., 1А», о вынужденном распределении детей по другим 

детским садам.

5. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Белобородовой Ю.В.:

-  объект «МБДОУ «Детский сад № 20», по адресу: г. Находка, ул. Фрунзе, 18А»: 

на объекте присутствует строительный мусор, по состоянию на 26.08.2022 

строительный мусор не вывезен;

-  объект «Видовая площадка № 1, г. Находка»: на момент выезда на объекте 

присутствовало всего двое рабочих, между бордюрным камнем и старыми 

ограждениями не закрыт проем, можно упасть с обрыва, необходимо предусмотреть 

реставрацию старых ограждений.

6. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Барановой О.В.:

-  объект «МАОУ СОШ № 1 Полюс, по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, 123»: 

в рамках выполнения работ по капитальному ремонту крыши подрядчик в нарушение 

технологии разобрал всю крышу и на период дождей не предусмотрел укрывной 

материал, на всех этажах здания в помещениях сыро, плесень, вздутые полы, выявлена 

порча документов и имущества школы;

-  объект «МАОУ СОШ № 11, по адресу: г. Находка, ул. Арсеньева, 14А»: 

в помещениях очень холодно, вынуждены ставить обогреватели в классах, вызывали 

проверку с КГУП «Примтеплоэнерго» зимой, проверка пришла в обед, когда воздух 

прогрелся от солнца, дыхания детей, температура была 19-20°С. Несколько лет назад 

ремонтировали систему отопления. Проблема не в трубах, необходимо проверить 

теплотрассу от котельной до школы;

-  объект «Сквер Школьный, г. Находка»: необходимо установить знак «стоянка 

запрещена» в месте входа на автостоянку, для того, чтобы машины не загораживали 

данный вход.

7. Принять к сведению информацию директора МКУ «ЦЭПиФ МОУ» 

Лёлина И.В.:

-  объект «МАОУ СОШ № 1 Полюс, по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, 123»: 

после завершения капитального ремонта, подрядчик обязуется восстановить 

затопленные помещения, акты подписаны. По этому объекту главная проблема -  нет 

электричества на пищеблоке;
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-  объект «МАОУ СОШ № 12, по адресу: г. Находка, проспект Мира, 10»: занятия 

в школе начнутся 01.09.2022, спортивные площадки оградили забором, работы по 

капитальному ремонту крыши почти завершены;

объект «МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 27», по адресу: 

г. Находка, ул. Нахимовская, 7А»: работы ведутся в соответствии с графиком, срок 

выполнения работ 14.10.2022;

-  объект «МАОУ СОШ № 5, по адресу: г. Находка, ул. Малиновского, 25»: на 

сегодняшний день работы по капитальному ремонту крыши выполнены на 50 %, 

работы не будут завершены к 01.09.2022. Это не влияет на образовательный процесс. 

Занятия будут проходить в той части школы, где уже выполнены работы 

по капитальному ремонту кровли;

объект «МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 19», по адресу: 

г. Находка, Школьный переулок, 1А»: сегодня состоялась встреча с подрядчиком 

и руководителем детского сада, срок окончания работ по контракту 13.10.2022, из-за 

погодных условий скорее всего будет продление сроков выполнения работ.

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа (Шевченко А.В.) взять на особый контроль 

обеспечение подачи тепла в «МАОУ СОШ № 11» и в срок до 09.09.2022 направить в 

управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского 

округа информацию об итогах проделанной работы по устранению замечаний 

общественных наблюдателей.

9. Управлению образования администрации Находкинского городского округа 

(Мухамадиева Е.А.) взять на особый контроль объекты «МАОУ СОШ № 1 Полюс», 

«МАОУ СОШ Лидер-2», «МАОУ СОШ № 5», «МАОУ СОШ № 8», 

«МБОУ СОШ № 10», «МАОУ СОШ № 11», «МБОУ СОШ № 20», 

«МБОУ СОШ № 22», МБДОУ «ЦРР-детский сад № 19», «МБДОУ Детский сад № 20», 

и в срок до 09.09.2022 направить в управление экономики и инвестиций 

администрации Находкинского городского округа информацию об итогах 

проделанной работы по устранению замечаний общественных наблюдателей.

10. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.):

10.1. включить в муниципальную программу «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории 

Находкинского городского округа» в раздел «Строительство и ремонт ливневой
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канализации» мероприятие по отведению воды с территории частного сектора возле 

«МАОУ СОШ № 8»;

10.2. взять на особый контроль объекты «Видовая площадка № 1», 

«Сквер Озерный бульвар», «сквер Школьный», «озеро Соленое», «сквер Козьмино» 

и в срок до 09.09.2022 направить в управление экономики и инвестиций 

администрации Находкинского городского округа информацию об итогах 

проделанной работы по устранению замечаний общественных наблюдателей.
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2. О реализации мероприятий плана социального развития центров 

экономического роста на территории Находкинского городского округа

Якименко Л.А., Шевченко А.В., Рой К.Е., Щитов Д.А., Ольшевская Т.В., Лёлин И.В., 

Зубкова Т.Н., Серикова Е.А.

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа -  начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Находкинского городского округа Шевченко А.В. 

о завершении работ на всех объектах Губернаторской программы «1000 дворов», 

на 6 объектах Минвостокразвития и о смещении сроков выполнения работ 

на 25 объектах Минвостокразвития (детские площадки, спортивные площадки, ремонт 

внутридворовых проездов) на конец сентября - октябрь 2022 года, основная причина 

задержка МАФов.

2. Принять к сведению информацию директора МКУ «Управление городским 

хозяйством» Рой К.Е. о наличии проблем с битумом, в связи с чем нет возможности 

заасфальтировать объекты.

3. Принять к сведению информацию начальника управления культуры 

администрации Находкинского городского округа Ольшевской Т.В. об обсуждении 

вопроса контрактации денежных средств, выделенных на обновление материально- 

технической базы 12 муниципальных библиотек в г. Находка, с Министерством 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края.

4. Принять к сведению информацию начальника управления по физической 

культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа 

Арапова О.В. об ожидании поставки оборудования для выполнения работ по установке



плоскостных спортивных сооружений по адресам: ул. Юбилейная, 8, 

ул. Ленинградская, 23, ул. Малиновского, 10; о начале земельных работ 10.09.2022.

5. Принять к сведению информацию директора МКУ «ЦЭПиФ МОУ» 

Лёлина И.В. по объекту «МБДОУ Детский сад № 20, по адресу: г. Находка, ул. Фрунзе, 

18А»: 29.08.2022 подрядчик привез рабочих, 01.09.2022 будут устанавливать новое 

ограждение.

6. Принять к сведению информацию заместителя директора МКУ «Управление 

капитального строительства» Щитова Д.А. по объекту «Физкультурно- 

оздоровительный комплекс, г. Находка», о подготовке документов для проведения 

аукциона на выполнение работ по благоустройству территории возле озера Соленое на 

сумму 172 млн. рублей, об освоении денежных средств по благоустройству территории 

возле озера Соленое по этапу 2022 года (освоено 34 млн. рублей из 41 млн. рублей).

7. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

благоустройства администрации Находкинского городского округа Сериковой Е.А. 

о нарушении сообщения на Видовой площадке № 1: не предусмотрен понижающий 

бордюр, пандус для маломобильных граждан, велосипедистов, молодых мамочек с 

колясками.

8. Управлению культуры администрации Находкинского городского округа 

(Ольшевская Т.В.) в срок до 07.09.2022 согласовать с Министерством культуры и 

архивного дела Приморского края перечень оборудования, запланированного к 

приобретению в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы 

12 муниципальных библиотек в г. Находка» (далее -  Мероприятие), и обеспечить 

контрактацию денежных средств, выделенных на реализацию данного Мероприятия.

9. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) 

предусмотреть понижающий бордюр, пандус на Видовой площадке № 1.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа Л.А. Якименко

Секретарь С.О. Свиридова
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СПИСОК  

заседания Проектного комитета 
Находкинского городского округа 

30.08.2022 14:00

ЯКИМЕНКО
Лариса Александровна

заместитель главы администрации 
НГО, председатель Проектного 
комитета;

Ш ЕВЧЕНКО
Антон Владимирович

3. АРАПОВ
Олег Васильевич

4. ЛЕЛИН
Игорь Валерьевич

заместитель главы администрации 
НГО -  начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации НГО;

начальник управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
администрации НГО;

директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ»;

5. ОЛЬШ ЕВСКАЯ
Татьяна Васильевна

начальник управления культуры 
администрации НГО;

6. РОИ
Константин Евгеньевич

директор МКУ «Управление 
городским хозяйством»;

7. СЕРИКОВА
Елена Анатольевна

8. ЩИТОВ
Денис Андреевич

9. ЗУБКОВА
Татьяна Николаевна

заместитель начальника управления 
благоустройства администрации НГО;

заместитель директора МКУ 
«Управление капитального
строительства»;

начальник департамента по 
обеспечению деятельности
администрации НГО в сфере 
экономики и предпринимательства;

10. ПЕТРОШ ЕНКО
Кристина Алексеевна

заместитель начальника отдела 
экономики и инвестиций управления 
экономики и инвестиций
администрации НГО;
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11. СВИРИДОВА - главный специалист департамента по 
Светлана Олеговна обеспечению деятельности

администрации НГО округа в сфере 
экономики и предпринимательства;

12. БАРАНОВА - общественный наблюдатель;
Ольга Васильевна

13. БЕЛОБОРОДОВА - общественный наблюдатель;
Юлия Валентиновна

14. ТЕН - общественный наблюдатель; 
Маргарита
Константиновна

15. ЧИГРИНСКАЯ - общественный наблюдатель;
Наталья Викторовна

16. ЯШ КИНА - общественный наблюдатель.
Анна Анатольевна


